

Objekt		Werkleitungen WüB Lindenpark, Maienfeld				22.05.2023
MW: Mischabwasserhauptleitung KS1 bis KS11						
Pos.	Text		Werkvertrag (gesamt)	Ausmass (gesamt)	Mehr- Minderkosten	Bemerkungen
Baumeister						
111	Regiearbeiten		21'555.00	10'944.25	10'610.75	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
112	Prüfung		-	913.70	-913.70	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
113	Baustelleneinrichtung		7'169.25	7'169.25	-	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
116	Rodung		-	-	-	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
117	Abbrüche und Demontagen		9'520.00	8'319.30	1'200.70	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
151	Bauarbeiten für Werkleitungen		1'365.00	2'456.15	-1'091.15	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
211	Baugruben und Erdbau		16'182.50	11'100.75	5'081.75	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen		9'490.00	8'006.95	1'483.05	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
222	Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen		4'260.60	-	4'260.60	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
223	Belagsarbeiten		117'430.65	7'435.40	109'995.25	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
237	Kanalisation und Entwässerungen		297'437.20	289'515.80	7'921.40	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
241	Ortbetonbau		26'912.50	15'094.00	11'818.50	Schlussausmass noch nicht vorhanden / bereinigt
Total Baumeisterarbeiten exkl. MwSt.			511'322.70	360'955.55	150'367.15	
	Garantierückbehalte	0.0%	-	-	-	
	Rabatt	0.0%	0.00	0.00	0.00	
	Skonto	0.0%	0.00	0.00	0.00	
	Bauwesenversicherung	0.0%	0.00	0.00	0.00	
	Baureklame	0.0%	0.00	0.00	0.00	
	MwSt. 7.7%	7.7%	39'371.85	27'793.58	11'578.27	
Total inkl. MwSt.			550'694.55	388'749.13	161'945.42	

Rechnung

	Datum	netto
.....	05.09.2022	200'857.80
Rechnung Nr. 003-22086	28.11.2022	103'448.25
Rechnung Nr. 011-22086	06.12.2022	45'568.15

Garantierückbehalt netto Garantierückbehalt brutto

Rechnungsadresse

Stadtverwaltung Maienfeld, Balatrain 1, 7304 Maienfeld
 Stadtverwaltung Maienfeld, Balatrain 1, 7304 Maienfeld
 Stadtverwaltung Maienfeld, Balatrain 1, 7304 Maienfeld

Total inkl. MwSt. und Rabatt

349'874.20

36'095.55

38'874.91

**inkl. Garantierückbehalt
388'749.11**

